
飯盛斎場建替整備事業　事業者公募スケジュール(案) 2023.2月時点

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
組合議会 ★ ★ ★ ★ ★ ★
債務負担行為設定 　☆債務負担行為の設定 　☆債務負担行為の再設定

事業者選定委員会 　▼事業概要・実施方針
実施方針検討 第1回 　▼審査基準
入札説明書、審査基準等検討 第2回 　プレ審査▼ 　▼プレゼン・審査
提案審査 第3回 第4回

関連業務 着手 実施方針公表 入札公告 入札 選定 議会承認
事業者募集選定手続き ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
都市計画変更手続き（必要に応じて）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
実施方針、要求水準書（案）
実施方針、要求水準書（案）などの公表 ☆公表
説明会 ☆説明会開催
質問受付・回答公表 ◇受付 ☆公表

特定事業の選定（PFI法に準ずる場合）
特定事業の選定公表 ☆公表

入札説明書
入札公告 ☆公表
説明会 ☆説明会開催
質問受付・回答公表 ◇受付 ☆公表

入札参加資格申請
資格申請受付・結果通知 ◇受付 ☆通知

個別対話
対話受付・実施 ◇実施 ☆公表

入札書類審査
入札書類受付 ◇受付
提案審査 提案審査
落札者公表 ☆落札者公表

協定・契約締結
協定締結 ☆協定締結
契約締結 仮契約 ☆事業契約の締結

設計 基本設計 実施設計
建設 建設予定期間

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
実施方針・債務負担行為
事業内容、前提条件の整理 前提条件
実施方針の作成 実施方針 公表
要求水準書案の作成 要求水準書案 公表
質問回答作成（実施方針等） 受付 回答
事業費算定、債務負担行為 事業費算定 　　　★債務負担

入札説明書
入札説明書 入札説明書 公表
要求水準書・別添資料の作成 要求水準書等 公表
基本協定書・契約書案 契約書等 公表
落札者決定基準 落札者決定基準 公表
様式集 様式集 公表
質問回答（入札説明書） 受付 回答
対話受付・実施 実施 回答

提案審査
概要版作成・配布 配布
審査講評・客観的評価結果作成・公表 概要版 公表

契約協議・締結 協定 仮契 ★本契約（議会承認）

令和１０年度

令和８年度 令和９年度 令和１０年度

作業内容 令和５年度 令和６年度
令和８年度 令和９年度

令和５年度 令和６年度

令和８年度 令和９年度 令和１０年度
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